

Geschäftszeichen Ermächtigg.d.StVVBGMBbeauftr.NTBV-FM	Datum: 23.09.2020	Drucksache Nr. 01-BV 2020-141
Gremium Stadtvertretung Wolgast	Termin 28.09.2020	Beratungsergebnis

Ermächtigung des Bürgermeisters und 1. Stellvertretenden Bürgermeisters durch die Stadtvertretung zur Beauftragung von weiteren erforderlichen Nachtragsforderungen der STRABAG AG zum Ausbau der Straße Am Fischmarkt 6. BA

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Ermächtigung des Bürgermeisters und 1. Stellvertretenden Bürgermeister zur Beauftragung weiterer begründeter Nachtragsforderungen der bauausführenden Firma STRABAG AG, Greifswald bei erforderlichen Leistungsänderungen bzw. Leistungserweiterungen zur fachgerechten Durchführung des Ausbaues der Straße Am Fischmarkt 6. BA – Los 1, Straßenbau Straßenbeleuchtung, Ausstattung und Begrünung bis zu einer Erhöhung von 25% der Auftragssumme.

Ergebnis der Beratung und Abstimmung: Beschluss Nr.						
Gremium Stadtvertretung Wolgast		Gesetzliche Mitglieder		Sitzungsdatum		TOP
Beschluss				Abstimmung		
☐ einstimmig	☐ abgelehnt	☐ laut Vorlage		Ja	Nein	Enthaltung
☐ mit Stimmenmehrheit	☐ vertagt	☐ mit Abweichung				
Gemäß § 24 KV M-V (Mitwirkungsverbot) waren folgende Vertreter von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen:						

Unterschrift

Siegel

Unterschrift

Begründung:

Mit Baufortschritt muss festgestellt werden dass der Umfang von Leistungsänderung weiterhin Bestandteil der wöchentlichen Bauberatungen ist.

Es ist davon auszugehen, dass weitere Nachtragsforderungen über notwendige Leistungsänderungen, gegenüber den bereits vergebenen Leitungspositionen seitens der beauftragten bauausführenden Firma gestellt werden, um die Maßnahme entsprechend den Regeln der Technik durch zu führen und fristgerecht bis Ende diesen Jahres abzuschließen und gegenüber dem LFI abzurechnen.

Leistungsänderungen im Bereich des Schwarzen Weges im Zusammenhang mit einer behindertengerechten Anbindung an den Tannenkampweg und weitere abgestimmte Leistungsänderungen werden Bestandteil bereits in Prüfung befindlicher Nachtragsforderungen sein.

Um Bauverzögerungen bis zum geplanten Abschluss der Maßnahme Ende November einschließlich Ersatzpflanzungen zu vermeiden, wird es erforderlich eine Ermächtigung des Bürgermeisters und 1. Stellvertretenden Bürgermeister durch die Stadtvertretung zur Beauftragung weiterer begründeter Nachtragsforderungen der bauausführenden Firma STRABAG AG, Greifswald bei erforderlichen Leistungsänderungen bzw. Leistungserweiterungen zur fachgerechten Durchführung des Ausbaues der Straße Am Fischmarkt 6. BA – Los 1, Straßenbau Straßenbeleuchtung, Ausstattung und Begrünung, bis zu einer Erhöhung von 25% der Auftragssumme, zu erteilen.

Verfasser:

Sachbearbeiter: **Wegner, Annette** (Bauamt), 17.09.2020
Tel.: 03836/ 251-194, eMail: Annette.Wegner@wolgast.de