

<b>Geschäftszeichen</b>	<b>Datum:</b> 25.10.2024	<b>Drucksache Nr.</b> 01-BV 2024-204
-------------------------	-----------------------------	---

<b>Gremium</b> Hauptausschuss der Stadt Wolgast Stadtvertretung Wolgast	<b>Termin</b>	<b>Beratungsergebnis</b>
---	---------------	--------------------------

**Nachtrag zur Baumaßnahme Sandbergplatz**

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertretung beschließt für die Baumaßnahme Sandbergplatz, 1. BA, die Mehrausgaben in Höhe von 25.626,83 € an die Strabag AG Greifswald.

<b>Ergebnis der Beratung und Abstimmung:</b> Beschluss Nr.					
<b>Gremium</b> Stadtvertretung Wolgast		<b>Gesetzliche Mitglieder</b>		<b>Sitzungsdatum</b>	<b>TOP</b>
<b>Beschluss</b>				<b>Abstimmung</b>	
<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> laut Vorlage		Ja	Nein
<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	<input type="checkbox"/> vertagt	<input type="checkbox"/> mit Abweichung			Enthaltung
Gemäß § 24 KV M-V (Mitwirkungsverbot) waren folgende Vertreter von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen:					

Unterschrift

Siegel

Unterschrift

**Begründung:**

Die Verwaltung bittet um die nochmalige Befassung mit dem Sachverhalt.

Für die Baumaßnahme Sandbergplatz 1. BA von der Berliner Straße bis Brunnenstraße liegt der 4. und 5. Nachtrag in Höhe von gesamt 45.931,10 € vor.

Durch die Stadtvertretung wurde mit Beschluss vom 24.01.2022 der Auftrag an die Strabag AG in Höhe von 565.220,85 € plus Kostenerhöhung von 10 % = **621.742,90 €** erteilt.

Durch den 4. und 5. Nachtrag in Höhe von gesamt 45.931,10 € wird die noch zur Verfügung stehende Summe um **25.626,83 €** überschritten.

Bei den Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um Mehrkosten für die höhenteknische Anpassung des Kanals des Zweckverbandes, Anpassungen der Zufahrt zu Gebäude Nr. 7 sowie einer veränderten Absturzsicherung mit entsprechenden Fundamenten und Pflasteranpassungen. Weiterhin waren aufwendigere Ausbesserungen und Lichtschachtanpassungen an privaten Häusern verursacht durch die Baustelle, weil zuvor nicht abschätzbar, notwendig. 1 zusätzlicher Baum mit Baumschutzgittern sowie Schutzpoller an den Lampen auf dem Platz wurden zusätzlich eingebaut.

**Zusätzliche Begründung zur Vorlage 01-B-2024-181 der Sitzung vom 09.10.2024:**

Die Kosten für die höhenteknische Anpassung des Kanals sind zur Hälfte laut Kostenteilungsvereinbarung vom 16.10.2020 von der Stadt zu tragen. Hier handelt es sich um eine Pflichtaufgabe der Stadt. Die Kosten wurden entsprechend der Vereinbarung aufgeteilt (50%).

Der zusätzliche Baum wurde auf Grund der neuen Spielplatzanordnung auf der Spielfläche eingebaut. Während der Corona-Zeit hat der Hersteller der ursprünglichen Spielgeräte die Produktion von Spielgeräten eingestellt. Mit dem 3. Nachtrag wurden die aufgebauten Spielgeräte beauftragt. Durch die Neuordnung der Geräte in nur einer Prallfläche war der ursprüngliche 2. Spielgeräteplatz für einen ergänzenden Baum frei.

In der Anlage ein Foto zur Erläuterung.

Die Firma Strabag sollte diese Nachträge bereits seit Dezember 2023 vorlegen. Leider lagen die Nachträge erst im April vor. Diese mussten auf Grund von unberechtigten Forderungen mehrfach überarbeitet werden.

Die überarbeitete und geprüfte Fassung der Nachträge 4 und 5 sind mit Datum vom 05.08.2024 nach Fertigstellung der Leistungen bei der Stadt eingegangen.

Die Verwaltung bittet, sich erneut mit dem Antrag zu befassen und empfiehlt die Beschlussfassung.

Finanzielle Auswirkungen: <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein		Finanzierung	
Insgesamt:	Jährlich in Folge:	Zuschüsse/ Beiträge: <b>642.803,24 €</b>	Eigenanteil: <b>214.267,75 €</b>
<b>Veranschlagung im</b>	<b>Ergebnishaushalt:</b>	<input type="checkbox"/> Ertrag /	<input type="checkbox"/> Aufwand
	<b>Finanzhaushalt:</b>	<input type="checkbox"/> Einzahlung /	<input type="checkbox"/> Auszahlung
Betrag im Jahr <b>2023:</b>	<b>1.084.367,80 €</b>	<b>Produkt. Konto</b> <b>51105. 788221</b> <b>SSV Fischerwiek</b>	
Betrag im Jahr <b>2024:</b>			
Betrag im Jahr <b>2025:</b>			
Betrag im Jahr <b>2026:</b>			

Verfasser: Rothbart, Gabriele

Sachbearbeiter: **Rothbart, Gabriele** (Stabsstelle), 25.10.2024  
Tel.: 03836/ 251-256, eMail: gabriele.rothbart@wolgast.de

Anlagen:

