

Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung

Neubau Empfangsgebäude / Funktionsgebäude / Versorgungsanlagen

Angewandte Kostenermittlungsmethode:	Kostenschätzung nach Einzelkostenermittlung
--------------------------------------	---

KG	Kostengruppen	€	v. H.	€ / m <sup>2</sup> NFa
200	Herrichten + Erschließen	52.556	1	0
300	Bauwerk-Baukonstruktionen ohne besonders nachzuweisende Kosten (312u.a.)	1.934.395	78	0
312ff	Besonders nachzuweisende Kosten 312, 313, 321, 323, 326 und 327	19.327	1	0
400	Bauwerk - Technische Anlagen	518.165	21	0
	Zwischensumme KG 300 bis 400	2.471.887	100	0
500	Außenanlagen	1.088.212	44	0
610	Ausstattung ohne 611, 612 **)	10.904	0	0
620	Kunstwerke ohne 621, 629 **)	0	0	0
700	Baunebenkosten ohne 710, 720, 730, 740	0	0	0
	zur Aufrundung	441	0	0
	<b>Summe</b>	<b>3.624.000</b>	<b>147</b>	<b>0</b>

bei Nachtrag zur Kostenermittlung zur hausm. anerk., ES-Bau-

Summe der Kostenberechnung einschl. des 1. bis ... Nachtrages	0	0	0
---	---	---	---

nachrichtlich:

100	Baugrundstück	0	0	0
611	Allgemeine Ausstattung	0	0	0
612	Besondere Ausstattung	0	0	0
621	Kunstobjekte **)			
629	Kunstwerke, Sonstiges **)			
710 ff	Baunebenkosten 710, 720, 730, 740 ***)	903.274	25	0

Frei für Vermerke/Besondere Hinweise:

**Die nachrichtlichen Kosten KG 710, 720,730 und 740 enthalten die Projektpauschalen gemäß VKE Bund und die Kosten gemäß der 19.ATL für Gutachten und Beratung**

\*) Bezugsgrößen sind NFa, NFa oder NGFa gemäß Bauwerkszuordnungskatalog.

\*\*) Angaben sind nur erforderlich, wenn die Beschaffung durch die Baudurchführende Ebene vorgenommen wird.

\*\*\*) Vergleich K 8.